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1. Inleiding 
 
Om gemeenten te kunnen faciliteren die een herindelingstraject overwegen, wenst het 
ministerie van BZK praktisch toepasbare tips en ‘good practices’ over 
herindelingstrajecten ter beschikking te stellen. Daartoe is een analyse gemaakt van de 
belangrijkste politiek-bestuurlijke, financieel-economische en sociaal-culturele thema’s 
die bij herindelingen een rol spelen. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur over 
gemeentelijke herindelingsprocessen is een analysekader opgesteld waarmee vijf 
recente herindelingstrajecten diepgaand zijn bestudeerd. Door de achtergronden, 
doelstellingen, context, procesontwerp en de resultaten van herindelingsprocessen in 
kaart te brengen, wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren een steunende, sturende of 
remmende invloed hebben op het verloop en de uitkomsten van het proces. Verder laat 
het zien op welke markante momenten in het proces deze factoren hun invloed hebben 
laten gelden. Deze rapportage doet verslag van dit onderzoek.  
 
Na een korte samenvatting van de bestaande literatuur op het gebied van 
herindelingsprocessen,  wordt het analysekader uiteengezet waarmee de verschillende 
herindelingscases zijn bestudeerd. De verantwoording voor de keuze van deze  
herindelingscases wordt gevolgd door een uiteenzetting van de onderzoeksmethode. 
Hierna wordt iedere casus kort beschreven en geanalyseerd. Dit zijn Peel en Maas 
(2010), Bodegraven-Reeuwijk (2011), Hollands Kroon (2012), Molenwaard (2013) en 
Maasdonk, Den Bosch en Oss (2015). Door deze cases systematisch met elkaar te 
vergelijken worden vervolgens enkele vaste patronen beschreven die het verloop van 
herindelingsprocessen steeds bepalen. Op basis hiervan worden enkele concrete 
aanbevelingen gedaan voor de verschillende betrokkenen op gemeentelijk, provinciaal  
en landelijk niveau, waarmee dit rapport afsluit.  
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2. Herindeling: schaalvergroting en 
organisatieontwikkeling 
 
In de wetenschappelijke literatuur en in evaluatierapporten over gemeentelijke 
herindelingen ligt een sterke nadruk op de uiteindelijke gevolgen van herindelingen 
voor de doelmatigheid, doeltreffendheid en het democratisch functioneren van het 
lokale bestuur. Dat is niet alleen het geval in Nederland, waar de verschillende 
streeksgewijze herindelingsrondes  uitgebreid zijn onderzocht 1; ook bij studies naar 
gemeentelijke herindelingen in België, Duitsland, Denemarken, Canada en Australië zijn 
vooral de effecten van herindelingen in beeld gebracht.2 Aan deze benadering van 
herindelingsprocessen ligt een nogal deterministische visie ten grondslag volgens welke 
inwoners, lokale politici en bestuurders willoos zijn overgeleverd aan de gevolgen van 
gemeentelijke schaalvergroting. Hoewel onderzoek heeft laten zien dat de manier 
waarop betrokkenen reageren en anticiperen op een gemeentelijke herindeling ook van 
belang is3 en dat het verloop van het herindelingstraject gevolgen heeft voor het politiek 
en bestuurlijk handelen na de herindeling 4, is er voor herindelingsprocessen 
betrekkelijk weinig aandacht. Er zijn echter ook een paar uitzonderingen.5 Aan de hand 
van deze studies en (weliswaar spaarzame) andere gegevens over 
herindelingsprocessen kan een theoretisch raamwerk worden afgeleid voor de 
bestudering van herindelingsprocessen.  
 
Ambition, structure, conduct, performance 
Om te kunnen abstraheren van plaatselijke omstandigheden en de eigen dynamiek der 
dingen rondom elke herindeling, is het van belang een goed beeld te hebben van de 
verschillende aspecten die van invloed zijn op het verloop en de uitkomsten van het 
herindelingsproces. In de literatuur worden de volgende aspecten onderscheiden.6 Deze 
kunnen een steunende, sturende of remmende invloed hebben op het 
herindelingsproces:   
 
                                                        
1 Meest recent: Schaap. L. en L. van den Dool (2014), Evaluatie Súdwest-Fryslân: herindeling en 
Bestuurskracht, Tilburg: Tilburg University/PwC. Zie ook: Reussing, G.H. (1996), Het 
herindelingonderzoek: een ‘continuing story’, in: Bestuurswetenschappen, 6, 425-438 
2 Zie o.a.: Dollery, B., E. Fleming (2006), ‘A Conceptual Note on Scale Economies, Size Economies 
and Scope Economies in Australian Local Government’, in: Urban Policy and Research, 
24 (2) pp. 271–282; Vojnocic, I. (2000), ‘The transitional Impacts of Municipal Consolidations’, in: Journal 
of Urban Affairs 22 (4), pp. 385-417. 
3 Boogers, M. & P.W. Tops (1998), Gemeentelijke herindeling als proces van culturele modernisering, in:  
Bestuurswetenschappen, 56 (6), 334- 345. 
4 Berghuis, J.M., M. Herweijer & W.J.M. Pol (1995), Effecten van herindeling, Deventer: Kluwer. 
5 Zie o.a.: Boogers, M., L. Schaap (2011), Gemeentelijke herindeling Lith-Oss: lessen en leerervaringen, 
Tilburg: TiU; Beerenpoot, R., Fraanje, R, Herweijer, M. (2009), Processen en effecten van herindeling, 
Alphen aan den Rijn: Kluwer; Twist, M. van, M. Schulz, M. van der Steen, J. Ferket, J. Scherpenisse (2013), 
Verdiepingsonderzoek gemeentelijke herindeling: een analyse van twaalf Limburgse herindelingen, Den 
haag: NSOB; Bundgaard, E. & K. Vrangbæk (2007), ‘Reform by Coincidence? – Explaining the Policy 
Process of Structural Reform in Denmark’, in: Scandinavian Political Studies,  30 (4), pp. 491-520. 
6 De hier gepresenteerde indeling is een bewerking van: Ferket, J., M. Schultz, M. van Twist & Martijn van 
der Steen (2014), ‘Herwaardering van herindeling: een evaluatie van 10 jaar gemeentelijke herindelingen’, 
in Gelderland, Limburg en Overijssel’, in: Bestuurswetenschappen 68 (1), pp. 58-69. 
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 AMBITION – de uitgangspunten van de fusie: het gewenste interne en externe 
functioneren van de nieuwe gemeente, de aan te pakken (schaal-) problemen van 
de fuserende gemeenten 
 STRUCTURE – de sociale, politiek-bestuurlijke, financiële en geografische 
uitgangssituatie van de samenvoegende gemeenten: bevolkingssamenstelling- en 
omvang, lokale identiteiten, bestuurskracht, politieke constellatie, financiële 
positie, natuurlijke grenzen, geografische oriëntaties bevolking 
 CONDUCT – het herindelingsproces: initiatiefnemers, procesorganisatie en de 
wijze waarop betrokken actoren en instanties hierin een rol hebben vervuld 
 PERFORMANCE – resultaten van de herindeling: bestuurskracht, bereiken 
herindelingsdoelen. 
 
Uit de beleidsproblemen-theorie7 kan worden afgeleid dat het gedrag van actoren 
tijdens het herindelingsproces (conduct) afhangt van de mate waarin er 
overeenstemming is over de uitgangspunten van de fusie (ambition: bestuurskracht, 
relatie burger-bestuur, beleidsambities, etc.) en de mate waarin er duidelijkheid is over 
uitgangssituatie van de betrokken gemeenten (structure: financiële positie, oriëntaties 
bevolking, politiek draagvlak, etc.).  
 
 Als er overeenstemming is over uitgangspunten en duidelijkheid over de 
uitgangssituatie is er sprake van een gestructureerd herindelingsproces, waarin 
weinig problemen te verwachten zijn 
 Als de uitgangspunten omstreden zijn óf de uitgangssituatie onhelder is, zal het 
herindelingsproces minder gestructureerd zijn en zal het meer problemen 
kennen  
 Dat is nog meer het geval in situaties waar zowel de uitgangspunten als de 
uitgangssituatie ter discussie staan: het herindelingsproces is daar 
ongestructureerd en zal een problematisch verloop hebben.  Concurrerende 
sturende invloeden zullen dan uiteindelijk een remmende uitwerking hebben op 
het herindelingsproces. 
 
Tussen het vinden van overeenstemming over uitgangspunten en het verkrijgen van de 
benodigde informatie over de uitgangssituatie bestaat een ingewikkelde wisselwerking: 
voor een goed debat over uitgangspunten (bijvoorbeeld de bestuurskracht van de 
nieuwe gemeente) is goede informatie over de uitgangssituatie (de bestuurskracht van 
de bestaande gemeenten) nodig. Aan de andere kant wordt de zoektocht naar relevante 
informatie over de uitgangssituatie (bestuurskracht, financiële situatie gemeente, 
maatschappelijke oriëntatie bevolking, etc.), in belangrijke mate gestuurd door de 
uitgangspunten van de verschillende betrokkenen.  
 
 
 
 
 
  
                                                        
7 Hoppe, R. (2002), ‘Cultures of Public Policy Problems’, in: Journal of Comparative Policy Analysis: 
Research and Practice 4 (3), pp. 305–326 
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  Kennis over uitgangssituatie 
+ - 
Overeenstemming over 
uitgangspunten 
+ Gestructureerd 
herindelingsproces: 
uitgangspunten en 
uitgangssituatie zijn duidelijk 
Matig gestructureerd proces: 
discussie over uitgangssituatie 
en wijze waarop hierop moet 
worden ingespeeld   
- Matig gestructureerd proces: 
discussie over uitgangs-
punten herindeling  
Ongestructureerd proces:  
discussie over uitgangspunten 
en uitgangssituatie 
   
 
Aan de hand van dit analysekader kan worden verhelderd hoe de uitgangspunten 
(ambition: mate van overeenstemming hierover) en de gemeente-kenmerken (structure: 
mate van kennis hiervan) doorwerken in het herindelingsproces en de uiteindelijke 
resultaten van de herindeling (conduct en performance). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambition- doel van de fusie 
Bij het doel van de fusie gaat het om het gewenste interne en externe functioneren van 
de nieuwe gemeente.  De volgende elementen staan hierbij centraal: 
a. Te behalen schaalvoordelen, op te lossen sociaal-culturele, politiek-
bestuurlijke en financieel-organisatorische schaalvraagstukken 
b. Gewenste verhoudingen met de samenleving 
c. Gewenste verhouding met regiogemeenten en andere overheden  
d. Zijn deze doelen duidelijk en bestaat er overeenstemming over? 
 
Structure - kenmerken van de betrokken gemeenten 
Als het gaat om gemeentekenmerken wordt vooral gedoeld op de karakteristeken van 
elke gemeente en de onderlinge relaties tussen deze gemeenten 
e. Aantal gemeenten dat in herindelingsdiscussie is betrokken 
f. Sociaal-culturele, politiek-bestuurlijke en financieel-organisatorische 
overeenkomsten en verschillen tussen deze gemeenten 
g. Sociaal-culturele, politiek-bestuurlijke en financieel-organisatorische 
relaties tussen en binnen gemeenten 
Ambition: 
wel/geen 
overeenstemming 
over doelen 
Structure: 
wel/geen 
duidelijkheid over 
relevante 
kenmerken 
Conduct: 
herindelingsproces 
(gestructureerd, 
matig gestructureerd, 
ongestructureerd) 
Performance: 
resultaten 
herindeling 
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h. Relatie samenleving-bestuur, sterkte lokale identiteit (-en) 
i. Politiek-bestuurlijke (en sociaal-culturele) verhoudingen met 
regiogemeenten en andere overheden: samenwerkingsrelaties, 
geografische oriëntaties bevolking 
j. Relevante geografische factoren: natuurlijke grenzen, afstand, oppervlakte 
k. Bestaat er bij betrokkenen een eensluidend beeld van deze kenmerken of 
zijn ze onduidelijk? 
 
Conduct – vormgeving herindelingsproces 
Bij de vormgeving van het herindelingsproces staan de volgende vragen centraal: 
l. Wat was de directe aanleiding tot de fusie (formeel en informeel)? 
m. Wie nam(-en) het initiatief tot de fusie? 
n. Hoe is het fusieproces ingericht, hoe was de procesorganisatie, welke 
stappen zijn gezet? 
o. Wat waren markante momenten in het fusieproces? 
p. Welke personen speelden een centrale rol in dit proces en hoe hebben ze 
aan hun rol invulling gegeven? 
q. Is het fusieproces geslaagd: is het tot een herindeling gekomen? 
r. Hoe lang heeft het herindelingstraject geduurd? 
s. Is het gelukt maatschappelijk en politiek-bestuurlijk draagvlak te 
organiseren voor de fusie? 
 
Performance - resultaten van de herindeling 
Bij de resultaten van de herindelingen tenslotte, gaat het om de voorziene en 
onvoorziene gevolgen van de herindeling: 
t. In welke mate zijn de herindelingsdoelen (a-c) gerealiseerd of bestaat er 
een reëel uitzicht hierop? 
u. Zijn er nog schaalproblemen waarvoor de herindeling geen oplossing 
heeft geboden?   
v. Wat zijn de gevolgen van de herindeling voor de verhoudingen in de regio 
(regionaal evenwicht)? 
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3. Onderzoeksaanpak 
 
Het onderzoek naar gemeentelijke herindelingsprocessen beoogt antwoord te geven op  
de volgende vraag: “Wat zijn de belangrijkste politiek-bestuurlijke, financieel-economische 
en sociaal-culturele factoren die van invloed zijn op het verloop en uitkomsten van 
herindelingstrajecten en welke algemene lessen kunnen hieruit worden getrokken?”  
 
Deze centrale onderzoeksvraag valt uiteen in een aantal deelvragen, die hierboven 
onder a. tot en met v. zijn uiteengezet en toegelicht. Voor de beantwoording van deze 
vragen zijn de volgende onderzoeksactiviteiten verricht: 
 
- Literatuurstudie: Op basis van een literatuurstudie van wetenschappelijke 
herindelingsonderzoeken en evaluatiestudies zijn de verschillende onderdelen 
van het herindelingsproces ontleed en zijn de factoren in beeld gebracht die het 
verloop en de uitkomsten van herindelingsprocessen verklaren. Aan de hand 
hiervan is het in hoofdstuk 2 gepresenteerde analysekader uitgewerkt. 
- Caseselectie: Voor een verdere verdieping van de inzichten uit de literatuur zijn 
een aantal recente herindelingen (die minder dan 5 jaar geleden zijn afgerond) 
geselecteerd voor een casestudy.  Gekozen is voor het behandelen van 
herindelingen die door gemeenten zelf zijn gestart. Dat is ook de meest 
voorkomende praktijk, gezien de sinds 2002 geldende uitgangspunten van het 
landelijke beleidskader herindeling8. Bij de selectie is gelet op een zo goed 
mogelijke spreiding over provincies en op de aanwezigheid van bijzondere 
kenmerken die de opgedane leerervaringen interessant maken voor toekomstige 
herindelingstrajecten.  Ook is gelet op een spreiding in de tijd, om ook een beeld 
te krijgen van de lange termijn-effecten van herindelingstrajecten.  
- Bijeenkomst met begeleidingscommissie:  De caseselectie en het analysekader voor 
de bestudering van herindelingstrajecten zijn ter toetsing en verrijking 
besproken met een begeleidingscommissie die bestond uit betrokkenen van het 
ministerie van BZK en van de provincies Gelderland, Noord-Holland, Zuid-
Holland en Noord-Brabant. Dit leidde tot een aantal aanscherpingen van het 
analysekader. Verder is tijdens deze bijeenkomsten eerste achtergrondinformatie 
bij de cases gegeven en zijn namen van mogelijke informanten verstrekt. 
- Casestudies:  Hierna zijn vijf casestudies uitgevoerd naar recente 
herindelingstrajecten. De casestudies bestonden uit een documentenanalyse en 
een drietal interviews per case: twee met gemeentelijke betrokkenen ((oud-) 
bestuurders en/of ambtenaren) en één met een provinciaal betrokkene.  De 
volgende cases zijn bestudeerd: 
o PEEL EN MAAS (2010): 4 fusiepartners, gestart vanuit ambtelijke 
organisaties, nieuwe gemeente geldt als voorbeeld manier waarop 
fusiegemeente inspeelt op lokale identiteiten. 
o BODEGRAVEN-REEUWIJK (2011): 2 ongeveer gelijkwaardige fusiepartners, 
fusietraject waarbij sterk geïnvesteerd is in betrokkenheid van beide 
raden; discussies over gemeentenaam. 
                                                        
8 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties (2013), Beleidskader gemeentelijke 
herindelingen, Den Haag. 
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o HOLLANDS KROON (2012): 4 fusiepartners, gestart vanuit langdurige 
discussie over ambtelijke fusie, rol van informateur in 
herindelingsdiscussie. 
o MOLENWAARD (2013): 3 fusiepartners, complex proces door afhaken van 
een beoogd fusiepartner, gestart met een ambtelijke fusie. 
o MAASDONK, OSS EN DEN BOSCH (2015): opsplitsing gemeente Maasdonk tussen 
Den Bosch en Oss, na vruchteloze herindelingsdiscussie tussen Maasdonk 
en Bernheze; ondanks verwachte complexiteit snel verlopen 
herindelingstraject. 
- Meta-analyse: de uitkomsten van de casestudies zijn met elkaar vergeleken. Op 
basis van de gevonden overeenkomsten en verschillen zijn markante momenten 
in beeld gebracht waarop herindelingsprocessen een belangrijke wending 
nemen. Verder is nagegaan welke factoren het verloop en de uitkomsten van 
herindelingsprocessen dan beïnvloeden.  
- Expertmeeting: de resultaten van de casestudies en de meta-analyse zijn ter 
toetsing en verbreding besproken tijdens een expertmeeting met de leden van de 
begeleidingscommissie, aangevuld met andere ervaringsdeskundigen van 
gemeenten, provincies en BZK.  Tijdens deze bijeenkomst zijn uit de (meta-) 
analyses lessen en leerervaringen gedestilleerd voor de rol van verschillende 
actoren tijdens herindelingsprocessen.   
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4. Casestudies 
 
A. Peel en Maas 
 
 Doelen van de herindeling 
Uit de tweede bestuurskrachtmonitor van de Provincie Limburg9 was gebleken 
dat de bestuurskracht voor de langere termijn versterkt moest worden. Een 
ander doel van schaalvergroting was om zo een sterke rol in de regio te kunnen 
spelen. Van meet af aan was duidelijk dat schaalvergroting hand in hand zouden 
moeten gaan met schaalverkleining. Vooral vanuit de gemeente Helden bestond 
de wens om de dorpskernen centraal te stellen. Zelfsturing voor de kernen werd 
zo een randvoorwaarde voor de herindeling. De te bereiken doelen waren 
duidelijk, gezocht moest worden naar de manier om de doelen te bereiken. 
 
 Kenmerken van de betrokken gemeenten 
Het gaat om de gemeenten Helden, Meijel, Maasbree en Kessel. De gemeente 
Helden was zowel qua oppervlakte als inwoneraantal de grootste gemeente, 
gevolgd door Maasbree. Meijel en Kessel waren de twee kleinste gemeenten. De 
gemeente Helden had al enige jaren ervaring met het model van zelfsturing, 
waarbij de kracht van de kernen centraal stond. Dat gold veel minder voor de 
andere drie gemeenten. Meijel onderscheidde zich door haar bestuurscultuur. 
Meijel, gelegen op de grens met Brabant, werd gekarakteriseerd door een sterke 
lokale identiteit en een zekere afstand ten opzichte van de omliggende 
gemeenten. De gemeente Helden had voor de omliggende dorpen een 
centrumfunctie. De inwoners van Meijel waren erg op de eigen gemeente gericht. 
Qua externe oriëntatie zijn alle vier gemeenten gericht op Venlo en Roermond en 
is een deel van de gemeenten ook gericht op Eindhoven, Weert, Helmond en 
Horst aan de Maas. De snelweg A67, de rivier de Maas en de provinciegrens met 
Noord-Brabant vormen een natuurlijke begrenzing, die ervoor zorgt dat de 
gemeente Peel en Maas geografisch gezien een logische herindeling is. De 
kenmerken zijn voor alle betrokkenen helder, al was aan het begin van het proces 
voor Maasbree nog onduidelijk of zij zich wilde aansluiten bij Peel en Maas of bij 
Venlo. Ook bestond er aanvankelijk twijfel over de positie van Meijel: daar lagen 
ook relaties met Brabantse gemeenten, dus er bestond een kans dat Meijel een 
overstap naar Noord-Brabant wilde maken. 
 
 Het herindelingsproces 
In Helden werd een nieuwe gemeentesecretaris aangesteld, die opdracht kreeg 
de mogelijkheden tot herindeling te onderzoeken. Dit naar aanleiding van de 
tweede Bestuurskrachtmonitor van de Provincie Limburg. Vervolgens kwam er 
een overleg tussen de vier gemeentesecretarissen tot stand, van waaruit het 
fusieproces werd gestart.  
In april 2006 kwamen de colleges van de vier gemeenten voor het eerst bij elkaar. 
Daar stelden de vier secretarissen de vraag hoe toekomstbestendig de vier 
                                                        
9 Visitatiecommissie Bestuurskracht Gemeenten (2007), Bestuurskrachtprofiel gemeente Meijel, z.p.; 
Bestuurskrachtprofiel gemeente Helden, z.p.; Bestuurskrachtprofiel gemeente Kessel, z.p.; 
Bestuurskrachtprofiel gemeente Maasbree, z.p. 
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gemeenten waren. Daarmee gingen de secretarissen eerst naar de MT’s en OR’en. 
Die kwamen tot de conclusie dat ambtelijke fusie nodig was. Dat werd in 
september 2006 aan de gezamenlijke colleges gepresenteerd. Het woord fusie 
diende vermeden te worden, omdat dit in veel collegeprogramma’s als no-go 
stond geformuleerd. Dat zou veel weerstand kunnen oproepen. Ondertussen 
hadden de vier burgemeesters net voor de collegebijeenkomst hun handtekening 
gezet onder een notitie, waarin de gemeenten zich uitspraken voor het 
versterken van hun gezamenlijke kracht. Mocht het proces stuklopen, dan bleef 
die notitie het uitgangspunt voor de toekomst. Eind 2006 wenste Maasbree (die 
daarbij het woord fusie als eerste gebruikte) weten wat haar oriëntatie was 
voordat de samenwerking verder onderzocht kon worden: stad (Venlo) of land 
(Peel en Maas). Daar werd vanuit de provincie Limburg ondersteuning voor 
geleverd. Aan de hand van de uitkomsten van die verkenning koos Maasbree voor 
de ‘land-variant’.  
De gezamenlijke gemeenteraden en colleges werden vanaf begin 2007 elk 
kwartaal bij elkaar gebracht, waar op gelijkwaardige basis werd gesproken over 
de toekomst. Daarbij was genoeg ruimte voor informele contacten. In datzelfde 
jaar kwam de vraag of de gemeenten moesten gaan voor het SETA-model 
(ambtelijke fusie) of een gemeentelijke herindeling. Daar is op gereageerd met 
een financiële uiteenzetting van de verschillende businesscases voor SETA en 
voor herindeling. Toen bleek dat het SETA-model structureel geld zou gaan 
kosten, kozen de vier gemeenten uiteindelijk voor een herindeling. 
 
 Markante momenten 
De keuze van Maasbree om ook een fusie met Venlo te verkennen was een 
markant moment. Op het moment dat Maasbree uitsprak zich eerst hierop te 
willen oriënteren, viel dat bij de andere drie gemeenten niet direct in goede 
aarde. Markante bijeenkomsten waren de Kapellerputbijeenkomsten, waar de 
vier gemeenteraden en colleges op gelijkwaardige basis met elkaar spraken over 
de toekomst van de vier gemeenten. Deze bijeenkomsten zijn een van de iconen 
van het gehele proces geworden. Het uit- en later weer instappen van Meijel in 
het proces is ook een markant moment geweest. Bij het uitstappen is door de 
andere drie gemeenten duidelijk aangegeven dat zij doorgingen met het 
fusietraject en dat Meijel alsnog weer kon instappen. Alle besluiten die in de 
tussentijd genomen zouden worden, zouden onverkort ook voor Meijel van 
toepassing zijn. Dat verhoogde de druk op Meijel maar betekende ook dat de 
overige drie door zouden kunnen.  
Een belangrijke rol in het gehele proces speelde Geert Schmitz als 
gemeentesecretaris van Helden. Hij heeft samen met de andere 
gemeentesecretarissen een gedegen procesaanpak voorbereid. Het 
synchroniseren van het proces en de besluitvorming vormde daar een element 
van. Ook zorgde hij dat er een ‘what if’-notitie was over hoe om te gaan met een 
gemeente die gedurende het proces toch afhaakt.  
Het gehele traject heeft vier jaar geduurd. De start was in het voorjaar van 2006 
met een eerste bijeenkomst voor de vier colleges van B en W, de daadwerkelijke 
samenvoeging vond plaats per 1 januari 2010. 
 
De inwoners van Maasbree hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor Peel en 
Maas in plaats van voor Venlo. De inwoners van Helden en Kessel hadden geen 
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gepassioneerde opvattingen over de herindeling. Iedereen zag het belang ervan 
in. Alleen in Meijel was er enige discussie. Bij informatieavonden hing vaak een 
wat gespannen sfeer. Door bewoners garanties te geven over zelfsturing voor 
dorpskernen – waar Helden zoals gezegd al ervaring mee had – is er ook in Meijel 
draagvlak voor de fusie gekomen. 
 
 Resultaten van de herindeling 
Door het gestructureerde procesverloop heeft Peel en Maas direct na de fusie 
haar blik naar buiten kunnen richten. Het principe van zelfsturende kernen is nu 
breed toegepast. De grotere stem in de regio is er inderdaad gekomen en de 
gemeente is meer toekomstbestendig dan voorheen.  
 
Lessen en leerervaringen casus Peel en Maas 
• Leg het doel van de fusie en de visie op de fusiegemeente duidelijk vast. Het 
genoemde visiedocument dat vlak voor de start van het voortraject door de 
burgemeesters is ondertekend, is verschillende keren een ankerpunt geweest 
waarop kon worden teruggegrepen. 
• Geef elkaar de ruimte waar nodig. Al vroeg in het proces heeft Maasbree ruimte 
gevraagd om de oriëntatie van eigen inwoners te onderzoeken. De drie andere 
gemeenten hebben die ruimte gegeven. Hadden zij dat niet gedaan, dan was het 
proces waarschijnlijk minder soepel verlopen. 
• Faciliteer informele bijeenkomsten voor gemeenteraden. De zogenaamde 
Kapellerputbijeenkomsten, waar de vier gemeenteraden en colleges van B en W 
op gelijkwaardige basis met elkaar in gesprek konden, hebben een iconische 
status gekregen en hebben zeker gezorgd voor meer onderlinge 
overeenstemming. De informele ontmoetingen maakten dat er meer begrip en 
samenwerking kon ontstaan. Dat heeft een positieve invloed op het proces gehad.  
• Anticipeer op de mogelijkheid dat een partij uit het proces stapt. In het geval van 
Peel en Maas was er vooraf nagedacht over de vervolgstappen op het moment dat 
er een gemeente uit het proces zou stappen. Dat werd werkelijkheid toen Meijel 
eind 2008 uit het proces tot herindeling stapte. Dankzij de ‘what if’- notitie van 
Heldense gemeentesecretaris konden de andere drie gemeenten het 
herindelingsproces gewoon vervolgen.  
• Leg voorwaarden vast voor terugkeer na uitstap. In aansluiting op de ‘what if’-
notitie is het in dit traject slim geweest om de voorwaarden vast te leggen 
waaronder Meijel weer terug in het proces kon komen. Alle besluiten die in de 
tussentijd waren genomen, moesten door Meijel als vaststaand feit worden 
aangenomen. Door dit vooraf helder vast te leggen, heeft dat geen discussie 
opgeleverd in een later stadium. 
• Zorg voor een strakke regie op het proces. De strategie voor het gehele proces was 
goed doordacht. In de casus Peel en Maas was het de gemeentesecretaris van 
Helden, die de kracht van de strakke regie zag. Er was een uitgebreid plan van 
aanpak, waarin alle onderwerpen waren opgenomen die in het proces aan de 
orde kwamen. Door het synchroniseren van de besluitvorming was het mogelijk 
om het proces snel te doorlopen en de gedegen communicatie zorgde voor rust in 
het proces. 
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• Wees al vanaf de start van het proces terughoudend met de invulling van vacatures. 
Dit maakte het gemakkelijker om de formatie- en organisatieplannen gereed te 
hebben voor de herindeling. Deze ambtelijke voorbereiding droeg bij aan de 
snelle start .  
• Ga uit van de kracht van de kernen. Door het toepassen van het model van 
zelfsturing krijgen de verschillende kernen meer invloed op hun eigen 
leefomgeving. Particuliere initiatieven krijgen meer ruimte, waardoor er per kern 
een eigen identiteit ontstaat. Dat zorgt er voor dat inwoners minder gehecht zijn 
aan de omvang en naam van hun gemeente en zich meer identificeren met hun 
eigen dorp. 
 
B. Bodegraven-Reeuwijk 
 
 Doelen van de herindeling 
Doel van de fusie was een sterkere positie in de regio (Groene Hart), betere 
dienstverlening aan inwoners en het verminderen van de kwetsbaarheid van de 
ambtelijke organisatie. De nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk wilde zich 
profileren als Groene Hart-gemeente en als zodanig een centralere rol in het de 
regio Midden-Holland innemen. 
 
 Kenmerken van de betrokken gemeenten 
Het betreft de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. De gemeenten Bodegraven 
en Reeuwijk waren van elkaar gescheiden door de snelweg A12. Hoewel de 
gemeenten tegen elkaar aan lagen, hadden ze niet veel met elkaar. Op politiek-
bestuurlijk vlak was er een verschil: de bestuurlijke cultuur was in Reeuwijk een 
stuk informeler dan in Bodegraven.  
Al vanaf 2005 werd er door beide gemeenten op ICT-gebied samengewerkt, 
hetgeen in 2008 uitmondde in een intensieve ambtelijke samenwerking. Op 
sociaal-cultureel vlak bleken verschillende maatschappelijke organisaties zich al 
op grotere schaal georganiseerd te hebben. Ook de politieke partijen waren voor 
een groot deel al op Bodegraven-Reeuwijkse schaal georganiseerd.  
De bevolking had weinig interesse in het fusieproces en toonde zich onverschillig. 
Maatschappelijke instellingen werkten deels al samen op de schaal van beide 
gemeenten. Net als de ondernemers was het maatschappelijk middenveld 
enthousiast over de fusie.  
Hoewel het wellicht logisch had geleken om ook Gouda in de 
herindelingsdiscussie te betrekken, is dat niet gebeurd. Reeuwijk keerde zich 
naar Bodegraven om niet met Gouda te hoeven fuseren, dus daarmee was het ook 
niet logisch om Gouda vervolgens in de discussie te betrekken. Verder had de 
gemeente Boskoop op enig moment nog interesse om mee te gaan in het traject, 
maar die interesse verdween al snel toen duidelijk werd dat de plaatselijke 
bevolking een groot cultuurverschil met Bodegraven bleek te ervaren. 
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 Het herindelingsproces 
Volgens een notitie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland10 wezen 
bestuurskrachtonderzoeken in 2004 uit dat het op termijn noodzakelijk zou zijn 
om de ambtelijke organisaties van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk te 
versterken. Reeuwijk heeft vervolgens het initiatief voor de fusie genomen. 
In de beginfase van het traject bestond de stuurgroep alleen uit de twee 
burgemeesters. Dat had als gevolg dat de politiek minder betrokken was bij het 
proces. Later is de stuurgroep uitgebreid met twee wethouders en is veel 
geïnvesteerd in het creëren van vertrouwen tussen de gemeenteraden gedurende 
het proces.  
In het herindelingsproces werd een gezamenlijke visie ontwikkeld. De visie hield 
in dat Bodegraven-Reeuwijk na de fusie dé gemeente met Groene Hart-identiteit 
zou worden. Bestuurlijk was er niet zozeer behoefte aan deze visie, de bedoeling 
was om de visie vooral richting inwoners duidelijkheid te geven over het 
gewenste karakter van de nieuwe gemeente.   
Uit de financiële scan kwam naar voren dat de lastendruk in de twee gemeenten 
erg verschilde. Omdat de gemeenteraden de toezegging hadden gedaan dat de 
lastendruk niet zou toenemen, werd het laagste lastenniveau de norm voor de 
nieuwe gemeenteniveau.  Dat beperkte de budgettaire speelruimte om financiële 
problemen op te lossen. Reeuwijk bleek ook een deel exploitatiekosten te dekken 
vanuit reserveposities. Veel reguliere uitgaven waren niet onderbouwd. Het 
financiële dossier ging door dit alles een grotere rol spelen in het fusieproces, 
maar de gemeenteraad van Bodegraven kon nog enige controle hierop uitoefenen 
met het ‘convenant begrotingswijzigingen’. Daarin was geregeld hoe de 
gemeenten moesten omgaan met begrotingswijzigingen van de individuele 
gemeenten in de aanloop naar de herindeling en welke voorwaarden daarbij 
werden gesteld. 
Tijdens het herindelingsproces zijn geen contacten gelegd met andere gemeenten 
die een gelijksoortige herindeling achter de rug hebben, om op die manier 
gebruik te kunnen maken van hun leerervaringen. Achteraf geven betrokkenen 
aan dat hiermee een aantal problemen hadden kunnen worden voorkomen.   
 
 Markante momenten 
Het eerste markante moment is de raadsvergadering geweest waarin de 
gemeenteraad van Bodegraven besloot te willen fuseren, terwijl een agendapunt 
later het college viel. Als de betreffende agendapunten van plaats verschoven 
waren, had dat veel vertraging in het proces opgeleverd. 
Het ondertekenen van het convenant over omgaan met begrotingswijzigingen 
was een markant moment waar later nog vaak op is teruggegrepen. Het 
convenant werd ruim voor de start van de ARHI-procedure gesloten, nog voordat 
de financiële scan plaatsvond. In de discussies over de vermeende financiële 
problemen van de gemeente Reeuwijk kon het convenant als ankerpunt dienen 
voor herstel van het vertrouwen in het herindelingsproces. 
Gedurende het proces hebben de beide burgemeesters een centrale rol gespeeld 
omdat zij de stuurgroep vormden. Door dit tweehoofdig leiderschap, en omdat 
het onduidelijk was wie van beide burgemeesters de burgemeester van de 
                                                        
10 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (2006), De bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Zuidplas 
en omgeving. Grensoverschrijdende aanpak, Den Haag, pp. 12-13 
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toekomstige gemeente zou gaan worden, ontbrak het in het proces soms aan een 
strakke regie.  
Het fusieproces heeft ertoe geleid dat er eerst een ambtelijke fusie was per 1-1-
2010 en vervolgens een bestuurlijke fusie per 1-1-2011. In zijn totaliteit heeft het 
proces ongeveer vijf jaar geduurd; al vanaf het jaar 2000 is gebouwd aan 
onderling vertrouwen en samenwerking, maar de concrete stap richting fusie 
kwam in 2006, toen de beide gemeenteraden besloten toe te werken naar een 
fusie. 
 
 Resultaten van de herindeling 
De verbetering van de dienstverlening en verbetering van de ambtelijke 
organisatie hebben inderdaad plaatsgevonden. De centralere rol in het Groene 
Hart is nog niet goed uit de verf gekomen. Vooral omdat het vormen van een 
eenheid uit de twee gemeenten meer energie bleek te kosten dan vooraf was 
gedacht. Vooral omdat het bestaan van verschillende bestuursstijlen in het begin 
wat de onrust in de raad en ambtelijke organisatie met zich meebracht. Daarnaast 
zorgden ontwikkelingen bij anderen gemeenten (vooral de samenvoeging van  
Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude) voor andere verhoudingen in de 
regio, waardoor een leidende rol in Midden-Holland lastig te realiseren was. 
Omdat het ontbrak aan een provinciale visie op het gewenste bestuurlijke 
evenwicht in Midden-Holland, werden de regionale ambities van Bodegraven-
Reeuwijk niet getoetst op hun realiseerbaarheid, waardoor ze later ook 
gemakkelijk konden worden gehinderd.  
 
Lessen en leerervaringen van de casus Bodegraven-Reeuwijk 
• Investeer direct in vertrouwen tussen beide raden. In het proces is er veel tijd en 
moeite gestoken in het met elkaar in gesprek gaan. Dat heeft in Bodegraven-
Reeuwijk al in een vroeg stadium vertrouwen tussen de raden opgeleverd. 
• Bouw voort op de wijze waarop het maatschappelijk middenveld georganiseerd is. 
In de casus Bodegraven-Reeuwijk waren veel organisaties en politieke partijen al 
op de grotere schaal georganiseerd. Dat maakt het gemakkelijker om als 
gemeenten het herindelingstraject te doorlopen. 
• Spreek vooraan af hoe wordt omgegaan met begrotingswijzigingen tijdens het 
proces. In deze casus is vooraf een convenant getekend waarin werd geregeld hoe 
met begrotingswijzigingen werd omgegaan. Dat convenant heeft een aantal keren 
als ankerpunt gediend en heeft verlies van onderling vertrouwen voorkomen. 
• Zorg voor sterke regie in het proces met duidelijke trekkers. In de casus 
Bodegraven-Reeuwijk ontbrak het aan een duidelijke trekker van het proces. Dat 
heeft gezorgd voor een wat rommelig proces, waarin een strakke regie ontbrak. 
• Start met een ambtelijke fusie. In de casus Bodegraven-Reeuwijk heeft het goed 
gewerkt om eerst de ambtelijke en een jaar later de bestuurlijke fusie te 
realiseren. Op het moment dat de ambtelijke fusie een feit was, had de 
organisatie een jaar de tijd om zichzelf op orde te brengen voordat de 
bestuurlijke fusie zou plaatsvinden. Dat betekent dat na dat jaar de ambtelijke 
organisatie de blik naar buiten kan richten.  
• Zet niet alleen burgemeesters, maar ook vertegenwoordigers uit de gemeenteraad 
in de stuurgroep. Door de politiek te betrekken in het proces, ontstaat er meer 
verantwoordelijkheidsgevoel om het proces tot een goed einde te brengen.  
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• Voer voortijdig een goede discussie over financiën. In deze casus kwamen er lastige 
discussies na de financiële analyse, waardoor het financiële dossier een grote rol 
ging spelen in het fusieproces. Als dat vooraf goed onderzocht en uitgesproken 
was, had dat later in het proces veel discussies en irritaties kunnen schelen. 
• Beoordeel de regionale ambities van de fusiegemeente op uitgangspunten voor de 
bestuurlijke verhoudingen in een regio. Herindelingen veranderen de bestuurlijke 
verhoudingen in een regio. In dit geval had Bodegraven-Reeuwijk op dit punt ook 
ambities geformuleerd: met een grotere omvang zou de gemeente een leidende 
rol kunnen spelen in de regio. Of deze visie allen voor intern gebruik was (om 
hiermee de betrokkenen te enthousiasmeren voor het proces) of niet doet niet 
terzake; feit is dat deze met de vorming van de nieuwe gemeente Alphen aan den 
Rijn alweer achterhaald was. De fusie van Bodegraven en Reeuwijk is niet in 
samenhang gezien met de opgaven van de regio en de rol en positie die de andere 
gemeenten (waaronder ook Gouda) hierin innemen.  
• Werk uitgangspunten en randvoorwaarden voor de fusie eerder uit. De ambitie om 
de bestuurskracht te versterken en een meer leidende rol te spelen in de regio 
was te weinig specifiek om richting en houvast te bieden voor de betrokkenen. 
Hierdoor moesten tijdens het herindelingsproces steeds opnieuw afspraken 
worden gemaakt over onder andere financiële kaders, waardoor het proces soms 
een wat rommelig verloop kende.   
 
 
C. Hollands Kroon 
 
 Doelen van de herindeling 
Doel van de fusie was het opzetten van een betere ambtelijke en bestuurlijke 
organisatie. Een organisatie die minder kwetsbaar is en een hogere kwaliteit 
heeft. Daarmee moet Hollands Kroon in staat zijn betere dienstverlening te 
leveren aan haar burgers. Ook is de nieuwe organisatie beter in staat om op te 
komen voor lokale en regionale belangen. De herindelingsdoelen werden door 
alle gemeenteraden onderschreven. 
 
 Kenmerken van de betrokken gemeenten 
Het betreft de vier gemeenten Niedorp, Wieringermeer, Wieringen en Anna 
Paulowna. Daarnaast waren ook Harenkarspel, Schagen, Zijpe, Den Helder en 
Texel betrokken bij de herindelingsdiscussie, en daarmee de gehele Kop van 
Noord-Holland. 
In sociaal-cultureel opzicht was er een groot contrast tussen de inwoners van 
Wieringen en Wieringermeer; Wieringen is van oudsher een eiland, met veel 
inwoners die er al vele generaties gevestigd zijn. Binnen Niedorp waren de 
stemmen verdeeld over de fusiepartners: ongeveer de helft van de inwoners 
wilde graag een fusiegemeente waar Schagen in plaats van Wieringermeer tot de 
fusiepartners behoorde. De geografische oriëntatie werd in Niedorp nog een punt 
van aandacht; een groot deel van de inwoners was georiënteerd op Schagen en 
zodoende wilden zij ook Schagen betrekken in de herindeling. 
De politiek-bestuurlijke verhouding met Den Helder waren minder goed; 
opeenvolgende politieke crises in Den Helder zorgden voor een wat koelere 
relatie met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Alle negen 
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gemeenten waren echter op elkaar aangewezen vanwege hun ligging in de Kop 
van Noord-Holland. Er is sprake van een natuurlijke begrenzing. 
 
 Het herindelingsproces 
Het opheffen van het Gewest Kop van Noord-Holland, medio 2006, leidde bij een 
aantal gemeenten in de Noordkop tot het doen van onderzoek naar de 
mogelijkheden van een SETA-model. Op het moment dat duidelijk was wat het 
SETA-model zou betekenen, gaf een aantal gemeenteraden aan dat een 
bestuurlijke fusie wenselijker was. Niedorp en Wieringermeer hadden daarop elk 
afzonderlijk de gedachte om te gaan fuseren, het liefst al per 2011. Andere 
gemeenten wilden liever per 2012 fuseren. 
Omdat er toen meerdere discussies door elkaar liepen en de gemeenten 
onderling verschillend dachten over wat voor soort fusie het zou moeten zijn, 
met wie en per wanneer, besloot de provincie om een bijeenkomst voor de negen 
gemeenteraden te organiseren. Deze bijeenkomst, die plaatsvond op 11 juni 
2008, was de aanzet tot het inschakelen van een informateur.  
Uiteindelijk hebben de negen ‘Kopgemeenten’ samen met de provincie eind 2008 
een informateur ingeschakeld om te bepalen welke voorkeursvariant voor 
herindeling er was. De negen gemeenteraden zijn op verzoek van de provincie 
opdrachtgever geworden van de informateur, waardoor het rapport ook direct bij 
de gemeenteraden zou landen.  
De informateur heeft in korte tijd met veel colleges en gemeenteraden in de regio 
gesprekken gevoerd, waarin hij vanuit zijn inventariserende rol het draagvlak 
voor verschillende herindelingsvarianten peilde. Daarbij merkte hij dat ook de 
gemeenteraden de noodzaak tot herindelen zagen, iets wat het proces zou 
kunnen versoepelen. De noodzaak tot herindelen was uit verschillende 
onderzoeken duidelijk geworden: betere samenwerking en herindeling zouden 
zorgen voor afname van krimp of zelfs groei van de bevolkingsomvang11. 
Het oost-westscenario 1 is uiteindelijk de voorkeursvariant geworden en op basis 
daarvan zijn de gemeenten gaan fuseren. Den Helder zou daarin zelfstandig 
blijven, maar dat kon ook vanwege de grootte. Den Helder zou een belangrijke 
trekkende rol moeten gaan spelen in de nieuwe regionale samenwerking. De 
overige gemeenten zouden op deze manier niet ineens een te grote schaalsprong 
maken. Een andere variant was ook niet denkbaar, de gemeenten liggen allemaal 
op hetzelfde schiereiland en zijn zodoende op elkaar aangewezen.  
In de aanloop naar de herindeling zijn ook belangenorganisaties betrokken in het 
proces. Er zijn gesprekken geweest met onder andere LTO en de Kamer van 
Koophandel om de regionale opgaven voor de toekomst te formuleren. Zij hadden 
daarvan een beeld dat aansloot bij het beeld dat de gemeenten zelf hadden, 
waarmee het proces extra maatschappelijk draagvlak kreeg. 
 
 Markante momenten  
Het eerste markante moment is de bijeenkomst op 11 juni 2008, georganiseerd 
door de provincie Noord-Holland, waarin alle negen gemeenteraden en colleges 
van B en W door de provincie bij elkaar werden gezet. Tijdens deze bijeenkomst 
werd er gesproken over de bestuurlijke toekomst van de Noordkop. Dit was de 
opmaat voor het proces zoals dat verder gelopen is. 
                                                        
11 Commissie Deetman/Mans (2010), Krimp of Niet. Advies betreffende demografische ontwikkeling Den 
Helder, z.p. 
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Het aanstellen van een informateur en de daarop volgende Wieringer 
werkconferentie voor de vier gezamenlijke gemeenteraden zijn de volgende 
markante momenten. Daarin werd het voorstel van de colleges van B en W voor 
de oost-westvariant 1 bijna unaniem (op één stem na) aangenomen.  
 
Het ontstaan van de LADA-partij in Niedorp zette het herindelingsproces korte 
tijd onder druk. De LADA-partij ontstond in 2009 als tegenbeweging tegen de 
herindeling met Wieringermeer, met als voornaamste speerpunt het betrekken 
van Schagen in plaats van Wieringermeer als fusiepartner. Bij de verkiezingen in 
2010 werd deze partij de grootste, maar bleef buiten de coalitie. Voor het verdere 
proces heeft het daardoor geen gevolgen gehad, maar met een 
oriëntatieonderzoek aan de voorkant zou dit moment minder als een verrassing 
gekomen zijn. 
In het fusieproces heeft informateur Nico Schoof een grote rol gespeeld door een 
voorkeursvariant voor herindeling neer te leggen in een rapport. Dat was 
uiteindelijk het uitgangspunt van waaruit de negen gemeenten de herindelingen 
in de Kop van Noord-Holland zijn gestart. 
De gemeentesecretaris van Niedorp, Marc Pothast, heeft een significante rol 
gehad in het proces, samen met de burgemeester van Wieringermeer. Zij waren 
degenen die het hardst trokken aan het herindelingsproces.   
Het fusieproces is geslaagd. Per 1 januari 2012 was de gemeente Hollands Kroon 
een feit. Het traject is gestart in 2007 en heeft ongeveer 4,5 jaar geduurd. 
Politiek-bestuurlijk was er al snel draagvlak voor de fusie. In eerste instantie was 
er draagvlak voor een ambtelijke samenwerking, maar al snel zagen de 
bestuurders in dat een herindeling de beste optie was. Het vinden van 
maatschappelijk draagvlak had vooral in Niedorp nogal wat voeten in de aarde; in 
2009 begon de bevolking zich behoorlijk te roeren, maar in de andere gemeenten 
was er weinig weerstand tegen de herindeling. 
 
 Resultaten van de herindeling 
De herindelingsdoelen zijn gerealiseerd: er staat een betere organisatie die 
minder kwetsbaar is en hogere kwaliteit heeft. Bovendien is de dienstverlening 
op het gewenste hogere kwaliteitsniveau12. Door de gelijktijdige herindeling rond 
Schagen (per 1-1-2013) is er een evenwichtige verhouding in de Kop van Noord-
Holland ontstaan.  
 
Lessen en leerervaringen 
• Bediscussieer uiteenlopende herindelingsvoorstellen in samenhang én met elkaar. 
Op het moment dat er bij gemeenten verschillende wensen leven over de vorm 
waarin, de partners voor en de datum van de fusie, is het verstandig om deze 
discussies bij elkaar te brengen en te proberen om met elkaar tot een 
gezamenlijke visie te komen op de bestuurlijke toekomst. In dit proces is het 
goed om alle gemeenten (bestuurders maar vooral ook raadsleden) bij elkaar te 
laten komen door één of meer conferenties te organiseren. In de Kop van Noord-
Holland heeft dat geleid tot het aanstellen van een informateur die in korte tijd 
enkele herindelingsscenario’s heeft verkend.  
                                                        
12 Ernst & Young Advisory Public Sector (2012) Benchmark digitale dienstverlening 2012, Status digitale 
dienstverlening Nederlandse gemeenten vergeleken, Den Haag, p. 11 
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• Zorg dat zowel de colleges als raden een sense of urgency voelen. Als de sense of 
urgency bij de raden ontbreekt, zal het proces minder soepel en minder snel 
verlopen. Doordat de raden in deze casus al tijdens de gespreksronde van de 
informateur de noodzaak tot herindelen voelden, was het gemakkelijker om het 
gesprek aan te gaan. 
• Maak de raden verantwoordelijk in het proces. In deze casus waren de 
gemeenteraden de opdrachtgever van de informateur, waardoor zij in dat opzicht 
een stuk van de regie naar zich toe haalden en zich verantwoordelijk gingen 
voelen voor het procesverloop. 
• Formuleer de regionale opgaven samen met ondernemers en maatschappelijk 
middenveld. In Hollands Kroon zijn gesprekken geweest met organisaties als LTO 
en KvK om de regionale opgaven te formuleren. Zij hadden geen dominante 
opvattingen, maar werden wel betrokken in het proces. Ook na de fusie zijn zij de 
partners voor de regionale opgaven, dus commitment is van belang. 
• Zorg voor goed contact met buurcolleges. In deze casus heeft de gemeente 
Niedorp aan het begin van het proces wekelijks een buurcollege uitgenodigd voor 
een lunch. Dat heeft het onderlinge vertrouwen vergroot en heeft invloed gehad 
op het soepele verloop van het proces. 
• Laat de raden elkaar ontmoeten. Ook in deze casus hebben de gezamenlijke 
gemeenteraden elkaar enkele keren ontmoet, voorafgaand aan de herindeling. De 
raden krijgen dan een goed beeld van elkaar en hebben zo de gelegenheid om 
onderwerpen te bespreken met buurgemeenten. 
• Laat trekkers zonder eigenbelang het proces doen. Bestuurders die hun baan zien 
verdwijnen in een herindelingstraject, zouden wel eens kunnen gaan handelen 
uit eigenbelang en op die manier het proces vertragen of zelfs blokkeren. In de 
casus Hollands Kroon waren er geen bestuurders die het proces frustreerden uit 
eigenbelang.  
 
 
D. Molenwaard 
 
 Doelen van de herindeling 
Uit een regionaal bestuurskrachtonderzoek, gedaan op uitnodiging van de 
provincie Zuid-Holland13, bleek in 2006 al dat de bestuurskracht van de drie 
gemeenten Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld behoorlijk onder druk 
stond. Bestuurlijk-organisatorisch was er dus een noodzaak om te fuseren. 
De identiteit van de kernen stond centraal in het gehele proces: uitgangspunt was 
overheidsparticipatie in de kernen (bewust zo geformuleerd: het 
gemeentebestuur gaat uit van de kracht van de kernen). 
Doel van de fusie was nadrukkelijk niet om klaar te zijn voor de lange termijn. De 
nieuwe gemeente Molenwaard werd nadrukkelijk gezien als tussenstap naar een 
omvangrijkere fusie. De doelen waren duidelijk, al was er in het begin geen 
draagvlak voor een bestuurlijke fusie. Ambtelijke fusie was in eerste instantie het 
uitgangspunt. 
                                                        
13 BMC (2006), Groter groeien om beter klein te blijven. De regionale bestuurskracht van de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, z.p.; BMC (2006), Rust, ruimte, …. realiteitszin en reflectie. De 
bestuurskracht van Liesveld, z.p.; BMC (2006), Schipperen tussen daadkracht en mogelijkheden. De 
bestuurskracht van Graafstroom, z.p.; BMC (2006), Veel wind in de wieken. De bestuurskracht van Nieuw-
Lekkerland, z.p. 
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 Kenmerken van de betrokken gemeenten 
Het betreft de gemeenten Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld. Tot twee 
keer toe zijn (conform de wens van de raad van Graafstroom) Giessenlanden en 
Zederik gevraagd ook deel te nemen aan de discussie over de bestuurlijke 
toekomst van het gebied; zij wilden dat niet, omdat zij vreesden dat dit te snel 
zou leiden tot een bestuurlijke fusie. Voor hen was de tijd nog niet rijp om daar al 
over te beslissen. De drie gemeenten hadden alle drie ongeveer tienduizend 
inwoners en kenden dezelfde problemen op het gebied van bestuurskracht. Dat 
bleek uit het regionale bestuurskrachtonderzoek in 2006. 
De gemeenten Graafstroom, Giessenlanden en Liesveld hadden tot in 2007 een 
samenwerkingsconvenant, genaamd ‘Samen meer Waard’. Die samenwerking 
werd in 2007 beëindigd toen de gemeenteraad van Graafstroom zijn steun 
hiervoor introk omdat deze het gevoel had niet genoeg hierbij betrokken te zijn 
geweest. 
De drie gemeenten liggen in dezelfde hoek van de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden, een landelijke omgeving die aan de noordzijde begrensd wordt 
door de rivier de Lek. De bewoners in de kernen voelen zich geen 
Molenwaarders, maar zijn echte dorpelingen en identificeren zich met hun eigen 
dorp. De lokale identiteit is er sterk. 
 
 Het herindelingsproces 
In 2006 bleek uit regionaal bestuurskrachtonderzoek dat de bestuurskracht van 
de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland onder druk stond. 
Voor dat onderzoek was door de provincie opdracht gegeven, met de uitkomsten 
kon zij de sense of urgency voor een herindeling vergroten. Initiatiefnemers van 
de fusie waren de gemeenten Graafstroom en Liesveld. Nieuw-Lekkerland is op 
een later moment aangesloten in het proces, omdat zij zich eerst nog oriënteerde 
op Alblasserdam. 
Uitgangspunt van het fusieproces was een ambtelijke fusie. In eerste instantie 
werd daar op ingezet en zaten de drie colleges van B en W naast elkaar op een 
gang van het tijdelijke gemeentehuis. 
In de aanloop naar de fusie is naast de financiële herindelingscan ook een due 
diligence onderzoek uitgevoerd naar gemeentefinanciën en financiële risico’s. Dat 
zorgde voor meer inzicht en onderling vertrouwen en vormde tevens de basis 
voor de verdeelsleutel zoals die werd gehanteerd voor de gezamenlijke 
werkorganisatie ‘De Waard’, resultaat van de ambtelijke fusie.  
Jan van Ginkel was zowel gemeentesecretaris van de drie gemeenten als 
algemeen directeur van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie. Hij had 
die vier functies bewust zo ingevuld, omdat dat het meest praktisch was. Drie 
verschillende gemeentesecretarissen had veel meer energie gekost tijdens het 
proces, bovendien kon er op deze manier geen onenigheid ontstaan tussen de 
secretarissen. Er waren wel drie locosecretarissen. De drie loco’s hadden elk hun 
eigen college te adviseren.  
De burgemeesters hebben gedurende het proces altijd hun eigen raden 
gemanaged. De reden hiervoor was dat de raden onderling zo verschillend waren, 
dat hun eigen burgemeesters (die ze het beste kent) de taak meekregen om de 
eigen gemeenteraad te informeren. 
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 Markante momenten 
Achteraf wordt veel gerefereerd aan de ‘Bamibesluiten en Whiskyakkoorden’, 
markante momenten waarop na lange discussies besluiten zijn genomen die het 
verdere verloop van het proces hebben bepaald.  
De burgemeester van Graafstroom, Dirk van der Borg, heeft een centrale rol 
gespeeld. Hij presenteerde zich tijdens het proces ook als kandidaat voor het 
burgemeesterschap van Molenwaard. Omdat de burgemeesters van Nieuw-
Lekkerland en Liesveld geen ambities uitspraken, leverde dit tijdens het 
fusieproces geen problemen op. Daarnaast is Jan van Ginkel ook een belangrijke 
speler geweest in het gehele proces. Doordat hij als algemeen directeur van de 
gezamenlijke organisatie was aangesteld, was hij degene die het gehele overzicht 
had en regisseerde over wat er speelde in de drie gemeenten. 
Het traject is begonnen in 2007, toen de samenwerking tussen Graafstroom, 
Liesveld en Giessenlanden stopte. Met de bestuurlijke fusie per 2013 heeft het 
gehele proces ongeveer 5,5 jaar geduurd. De ambtelijke fusie vond plaats per 1-1-
2009, de bestuurlijke fusie vond plaats per 1-1-2013. 
Er was snel draagvlak voor de fusie: de gemeentebesturen zagen de noodzaak er 
al snel van in. Het maatschappelijk middenveld ondersteunde de fusie omdat zij 
veelal al op bovenlokale schaal georganiseerd waren. De inwoners hadden geen 
bezwaren tegen de fusie, zo lang de identiteit van hun dorpskern behouden zou 
blijven.  
 
 Resultaten van de herindeling 
De herindelingsdoelen zijn gerealiseerd: de directe financieel-organisatorische 
bedreiging is afgewend en de kracht van de kernen staat centraal. De vorming 
van de gemeente Molenwaard heeft mede aanleiding gegeven voor een nieuwe 
herindelingsdiscussie in het gebied. Dit mondde uit in het advies van de 
Commissie Schutte - over de bestuurlijke toekomst van Vijfheerenlanden 
(Zederik, Vianen en Leerdam) en Alblasserwaard (Giessenlanden, Hardinxveld-
Giessendam en Gorinchem) – dat begin 2014 verscheen. Voor de gemeente 
Molenwaard heeft dit advies geen directe consequenties, al wordt wel 
aangegeven dat het goed is om nu alweer na te denken over de oriëntatie van de 
gemeente en de mate waarin aansluiting wordt gehouden met de regio.14   
 
Lessen en leerervaringen 
• Groter groeien om beter klein te blijven. In Molenwaard is dat steeds de gedachte 
achter de fusie geweest. Door als gemeente te groeien, wordt het beter mogelijk 
om de kernen binnen de gemeente zichzelf te laten blijven.  
• Waarnemende burgemeesters begunstigen het fusieproces. Doordat er in 
Molenwaard al twee burgemeesters als waarnemers waren aangesteld, verliep 
het proces gemakkelijker. Weliswaar was het niet altijd even handig dat de 
beoogd burgemeester al gedurende het proces liet weten dat hij graag 
burgemeester van Molenwaard wilde zijn, maar er was geen openlijk geruzie 
tussen de drie burgemeesters over het burgemeesterschap van de nieuwe 
gemeente. 
                                                        
14 Commissie Bestuurlijke Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2014), Waard om te besturen. 
Eindrapportage van de Commissie Bestuurlijke Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, z.p. 
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• Neem de burgemeesters en plaatsvervangend raadsvoorzitters als 
begeleidingsgroep. In Molenwaard heeft dat goed gewerkt, omdat op deze wijze 
zowel de bestuurders als de gemeenteraad via deze ‘linking pin-constructie’ 
invloed hadden op het proces. 
• Fuseer in stappen. In deze casus is gebleken dat het eerst ambtelijk en vervolgens 
bestuurlijk fuseren de organisatie goed heeft gedaan. Doordat er eerst is 
gebouwd aan een goede ambtelijke organisatie, beleid is geharmoniseerd en een 
gezamenlijke visie is ontwikkeld, was het mogelijk om direct na het vormen van 
het nieuwe college aan de slag te kunnen.  
• Benoem het belang van cruciale bijeenkomsten. In Molenwaard waren dat de 
zogenaamde ‘bami- en whisky-akkoorden’, die hier al snel een iconische status 
kregen. Net als in de casus Peel en Maas zijn deze momenten gebruikt als 
ankerpunt om op terug te grijpen. Alle betrokkenen herinneren zich dan weer 
hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te blijven, ook op lastige 
momenten, en dat helpt het proces verder.  
• Omzeil onnodige problemen. In Molenwaard leidde de patstelling in de discussie 
over de plaats van het gemeentehuis tot een innovatie: een gemeente zonder 
gemeentehuis. Molenwaard heeft daarmee meteen landelijk bekendheid 
verworven. 
 
 
E. Maasdonk, Oss en Den Bosch 
 
 Doelen van de herindeling 
Bestuurlijke en financiële problemen van de gemeente maakten het nodig om na 
te denken over het versterken van de bestuurskracht. Hierdoor kunnen de 
gemeentelijke taken effectiever en efficiënter worden uitgevoerd, met een 
ambtelijke organisatie van hogere kwaliteit. Als voorwaarde hierbij werd gesteld 
dat de dorpskernen hun eigen identiteit moesten behouden.  
 
 Kenmerken van de betrokken gemeenten 
De fusie van Nuland en Geffen tot de nieuwe gemeente Maasdonk in 1993 heeft 
nooit geleid tot een sterke eenheid. Vooral in de gemeenteraad leidden 
tegenstellingen tussen beide kernen tot politieke spanningen. Maasdonk is 
gelegen tussen Oss en Den Bosch. De bevolking van de Maasdonkse dorpskernen 
heeft verschillende oriëntaties: inwoners van Geffen zijn vooral gericht op Oss 
terwijl inwoners van Nuland en Vinkel zich meer richten op Den Bosch. 
Feitelijk kan gesproken worden van twee herindelingsprocessen. In eerste 
instantie was er sprake van een herindeling waarbij de gemeente Maasdonk zou 
fuseren met Bernheze. Toen dat geen draagvlak bleek te hebben bij de bevolking 
en gemeenteraad, is het proces gestopt. Vervolgens kwamen de gemeenten Oss 
en Den Bosch in beeld, twee gemeenten waar het te splitsen Maasdonk 
ondergebracht zou moeten worden. 
Maasdonk was net als het naastgelegen Bernheze een gemeente die is ontstaan 
uit een fusie ‘met de rug naar de stad’. Die overeenkomst en overeenkomstige 
bestuurskrachtproblemen zorgden ervoor dat de twee gemeenten naar elkaar 
keken. Voor het overige bestonden er weinig maatschappelijke of bestuurlijke 
relaties tussen beide gemeenten en hun dorpskernen. 
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Oss en Maasdonk werkten op verschillende thema’s al samen. Binnen Maasdonk 
waren al dorpsraden actief, die kregen in het proces van splitsing een 
nadrukkelijke rol. 
De dorpskernen in Maasdonk hebben hun eigen identiteit: men voelt zich geen 
Maasdonker, maar een inwoner van Geffen, Vinkel of Nuland. De lokale identiteit 
komt onder andere tot uitdrukking in de agenda van de dorpsraden.  
 
 Het herindelingsproces 
De aanleiding voor de fusie is de constatering dat Maasdonk niet zelfstandig haar 
ambities zou kunnen realiseren. Uit onderzoek15 bleek medio 2007 dat de 
bestuurscultuur van Maasdonk niet toekomstbestendig was. Dat werd nog eens 
bevestigd door de Commissie Keijzer in 200916. De Maasdonkse gemeenteraad 
heeft dat zelf in 2009 ook uitgesproken. 
De raad heeft aangegeven geen toekomst in het zelfstandig voortbestaan van de 
gemeente te zien. In de gemeenteraad waren vanaf het begin al twee visies te 
onderscheiden. De ene stroming was die van de plattelandsgedachte, de andere 
stroming voelde wel wat voor Oss en Den Bosch. Vanuit de plattelandsgedachte is 
het gesprek met Bernheze gestart.  
De start van het proces met Bernheze verliep goed. Er is in het gehele proces 
twee keer een herindelingsscan uitgevoerd. Na het presenteren van de 
uitkomsten van de eerste herindelingsscan ontstond bij Bernheze een angst voor 
financiële tegenvallers (‘lijken in de kast’) bij Maasdonk. Die angst bleek niet 
terecht. Maasdonk had inderdaad wel zorgpunten, maar geen onoverkomelijke.  
De burgemeesters konden goed met elkaar overweg en dat hielp het proces. Dat 
veranderde nadat in Bernheze twee keer kort achter elkaar een wisseling van 
burgemeester plaatsvond. De regie op de discussie verzwakte hierdoor met als 
gevolg dat negatieve beeldvorming over Maasdonk en politieke problemen in de 
raad gemakkelijk konden opspelen.  Het vertrouwen tussen beide gemeenteraden 
nam hierdoor snel af. 
Nadat de twee gemeenteraden opdracht voor een enquête hadden gegeven om 
het draagvlak voor de fusie onder de bevolking te peilen, bleek dit draagvlak erg 
zwak te zijn. Die enquête was de druppel die Maasdonk deed besluiten niet 
verder te gaan in het proces. Het go/no go-moment zou na de zomer 2012 zijn, 
maar al in juni is door Maasdonk besloten te stoppen. 
Om het momentum voor een herindelingsdiscussie niet geheel te laten verlopen, 
sprak de Maasdonkse burgemeester Augusteijn zich publiekelijk uit voor een 
splitsing van de gemeente tussen Oss en Den Bosch. Dit zou immers het meeste 
recht doen aan de verschillende oriëntaties van de kernen. Vervolgens is het 
gesprek met Oss en Den Bosch gestart. Oss heeft ruime ervaring met 
herindelingen en stelde zich constructief op. Den Bosch toonde ook een 
verantwoordelijkheid voor haar buurgemeente, bij alle gemeenteraden was 
onderling direct sprake van vertrouwen. 
Er is gekozen voor het opheffen van de gemeente Maasdonk, waarna het 
grondgebied middels twee grenswijzigingen aan de gemeenten Den Bosch en Oss 
wordt toegevoegd. De toevoeging is mogelijk omdat het inwoneraantal van Den 
                                                        
15 Contain Organisatie Advies (2007), Definitief rapport Onderzoek naar de ontstane bestuursproblemen en 
de heersende bestuurscultuur, gemeente Maasdonk, Den Haag. 
16 Commissie Keijzer (2009), Advies betreffende de gewenste bestuurlijke oriëntatie van de gemeente 
Maasdonk, ’s-Hertogenbosch. 
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Bosch en Oss met minder dan tien procent toeneemt, terwijl het voor de 
gemeente Maasdonk wél om meer dan tien procent van haar inwoners gaat. Het 
voordeel hiervan is vooral dat Den Bosch en Oss zelf geen 
personeelsreorganisatie hoeven te doen en dat de burgemeester, 
gemeentesecretaris en griffier niet ontslagen hoeven te worden. 
Burgemeester van Maasdonk Roel Augusteijn heeft een grote rol gespeeld in het 
proces. Hij is vanaf het begin van het proces met Bernheze betrokken geweest. 
Roel Augusteijn heeft op bestuurlijk niveau goede contacten met de provincie en 
ook goede contacten in Den Haag. Dat heeft het proces geholpen.  
Wat ook hielp was dat tijdig advies werd ingewonnen bij het ministerie van BZK 
over de bijzonderheden waar rekening mee moet worden gehouden bij een 
splitsing van de gemeente en een toevoeging bij een andere gemeente. Mede naar 
aanleiding hiervan is contact opgenomen met gemeenten die recent een 
gelijksoortige herindeling hebben afgerond, zoals in Friesland (de opsplitsing van 
Boarnsterhim) en Noord Limburg (de splitsing van Meerlo-Wanssum). 
Vanuit de gemeente Oss heeft Berry Berendsen een grote rol gespeeld. Hij is als 
projectleider betrokken bij de herindeling en heeft zelf binnen Oss al meerdere 
herindelingen (met  Berghem en Megen, Haren en Macharen in 1994, Ravenstein 
in 2003 en Lith in 2011) meegemaakt en begeleid. Met zijn ervaringen heeft hij 
ervoor kunnen zorgen dat het proces goed verliep en dat goede afspraken zijn 
gemaakt. 
De herindeling gaat plaatsvinden per 1 januari 2015. De aanvankelijke 
herindelingspoging met Bernheze startte in 2009 en eindigde in 2012. 
Vervolgens is in september 2012 het traject met Oss en Den Bosch gestart en dat 
wordt dus op 1 januari 2015 afgerond. In zijn totaliteit heeft het 6 jaar geduurd, 
maar het daadwerkelijke herindelingstraject met Oss en Den Bosch heeft slechts 
iets meer dan twee jaar in beslag genomen. 
 
 Resultaten van de herindeling 
Nu Maasdonk wordt toegevoegd aan Oss en Den Bosch is er een goede kans op 
het realiseren van de herindelingsdoelen. De dorpsraden hebben in elk geval al 
een verankering gekregen in de nieuwe gemeenten. 
 
Lessen en leerervaringen 
• Onderzoek maatschappelijke oriëntaties. In Maasdonk bleek uiteindelijk erg 
weinig draagvlak te zijn voor een fusie met Bernheze. Als dat vooraf was 
onderzocht, had dat het proces kunnen versnellen; dan was het traject al eerder 
stopgezet. Het onderzoeken van de oriëntatie leverde veel inzichten op voor het 
nieuwe splitsingstraject.  
• Breng de financiële positie van de fuserende gemeenten tijdig in kaart. De raad van 
Bernheze had geen vertrouwen meer in de fusie, vooral vanwege de vermeende 
zwakke financiële positie van Maasdonk. Als hier tijdig objectieve informatie 
voorhanden was geweest, had dat veel negatieve beeldvorming kunnen 
voorkomen. 
• Bij gemeenten met tegenstellingen tussen de samenstellende delen (dorpskernen) 
kan een splitsing een goede optie zijn. Splitsen is eenvoudiger dan vooraf was 
gedacht. Maasdonk heeft slim gekeken naar andere voorbeelden van splitsing in 
den lande en kwam tot de conclusie dat splitsen helemaal niet zo ingewikkeld is. 
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Hiermee kon recht worden gedaan aan de verschillende oriëntaties van de 
inwoners uit de kernen.   
• Oude grenzen zijn niet logischerwijs ook de nieuwe. De voormalige gemeentegrens 
tussen Geffen en Nuland werd door inwoners nog steeds als grens tussen de twee 
dorpen gevoeld. Zij vonden het dan ook logisch dat die grens weer gehanteerd 
zou worden bij de splitsing. Dat zou voor Geffen echter nadelig zijn, omdat de 
grens dan elke uitbreidingsmogelijkheid zou wegnemen. De oude grens was dus 
logischerwijs niet de nieuwe, maar dat leverde veel weerstand op bij inwoners. 
• Organiseer draagvlak in de dorpskernen. De kernen uit Maasdonk hebben een 
serieuze stem gekregen in het splitsingstraject. Dat heeft veel draagvlak 
opgeleverd, al leverde het ook wat wrijving met de gemeenteraad op omdat deze 
zich soms buitenspel gezet voelde. 
• Stel alleen een externe projectleider aan als dat nodig is voor het kweken van 
vertrouwen. In de ervaringen die Oss met Maasdonk en eerdere herindelingen 
heeft opgedaan, komt naar voren dat een externe projectleider altijd een leemte 
achterlaat als hij vertrekt. Dat kost tijd om op te vullen en is daarom niet aan te 
raden, tenzij de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenteraden daarom 
vragen. 
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5. Meta-analyse: ambition, structure, conduct, 
performance  
 
Fasen in fusieproces 
In de lessen die uit de casussen naar voren zijn gekomen, kunnen patronen worden 
onderscheiden. In elk geval kan er een onderverdeling worden gemaakt in drie fasen: de 
pre-fusie, de fusie en de post-fusie fase. Hieronder worden eerst die drie fasen en de 
bijbehorende lessen beschreven. Daarna volgt een toepassing van het theoretisch 
raamwerk over het structureren van herindelingsprocessen, waarmee handvatten 
worden geboden voor concrete stappen in het fusieproces. 
 
Fase 1 pre-fusie 
Er kan worden gesproken over de pre-fusie fase vanaf het moment dat er formeel of 
informeel gesproken wordt over een fusie. Deze fase loopt tot het moment dat de arhi-
procedure wordt gestart. In deze fase komen de achtergronden, context en doelen van 
de fusie aan de orde. In het analysekader gaat het dan om ‘Ambition’ en ‘Structure’. 
In deze pre-fusie fase zijn er verschillende best practices te onderscheiden.  
 
Ambition 
 Allereerst is het van belang om nut en noodzaak van fusie helder te hebben. Dit 
kan bijvoorbeeld door middel van een regionale bestuurskrachtmeting, zoals 
bijvoorbeeld in de casussen Peel en Maas en Molenwaard is gebeurd.  
 Bij het zoeken naar herindelingsopties is het van waarde gebleken niet alleen te 
kijken naar de meest logische fusiepartners, maar ook alternatieve opties te 
verkennen. Daarbij kan het verstandig zijn om een informateur aan te stellen die 
bij alle gemeenten in de regio gaat onderzoeken welke herindelingsvarianten een 
optie zijn gelet op de bestaande bestuurlijke verhoudingen. Dat is in de casus 
Hollands Kroon het geval geweest.  
 Het is belangrijk om al in een vroeg stadium de kernwaarden van de nieuw te 
vormen gemeente te benoemen en daar overeenstemming over te hebben. Als er 
een heldere visie is waar naartoe wordt gewerkt, zal dat het proces helpen. Dat 
bleek onder andere in de casus Bodegraven-Reeuwijk.  
 
Structure  
 Investeer in lokaal en collectief leiderschap, ga strategisch om met benoemingen 
en betrek de gemeenteraden vooral bij belangrijke beslissingen.  
 Het betrekken van de gemeenteraden hoeft niet altijd op een formele wijze plaats 
te vinden; juist de informele ontmoetingen kunnen het herindelingsproces 
vooruit helpen. In meerdere casussen (zoals Peel en Maas, Bodegraven-Reeuwijk, 
Hollands Kroon en Molenwaard) hebben gezamenlijke raadsbijeenkomsten een 
belangrijke rol in het proces gespeeld.  
 Naast de bestuurlijke oriëntatie is ook de maatschappelijke oriëntatie een 
belangrijke factor in een herindelingsproces. Door de maatschappelijke 
oriëntaties tijdig te onderzoeken en inzichtelijk te maken, kunnen lastige 
discussies hierover worden voorkomen.  
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 Op het gebied van financiën is het aan te raden om al vroeg in het proces de 
risico’s in kaart te brengen. Een klassieke herindelingsscan is hiervoor niet 
afdoende; met een meer uitgebreide financiële scan of een due diligence- 
onderzoek kunnen risicovolle zaken al vroeg worden besproken. Dat kwam met 
name naar voren in de casussen Molenwaard en Bodegraven-Reeuwijk. Het 
ontbreken van informatie hierover was bij de besprekingen tussen Maasdonk en 
Bernheze juist een van de redenen voor het mislukken ervan.  
 Overigens geldt in het algemeen dat moeilijke beslissingen het best zo snel 
mogelijk op tafel kunnen worden gelegd. Dat voorkomt verrassingen en daarmee 
gepaard gaande weerstand verderop in het proces.  
 
Conduct 
 Al aan het begin van de herindelingsdiscussie is het goed om naar andere, 
vergelijkbare casussen te kijken en daarvan te leren. In de casus Maasdonk heeft 
dat geholpen in het proces van splitsing. In de casus Bodegraven-Reeuwijk wordt 
juist aangegeven dat problemen voorkomen hadden kunnen worden als van 
ervaringskennis uit andere gemeenten gebruik was gemaakt.  
 In de aanloop naar de fusie is het belangrijk om een strak geleid proces te 
hebben, waarbij alle betrokken gemeenten een synchrone besluitvorming hebben 
en tegelijk worden geïnformeerd. In de casus splitsing Maasdonk is gebleken dat 
een strakke regie zijn vruchten kan afwerpen.  
 Het is slim om in het gehele proces rekening te houden met het (tijdelijk) 
uitstappen van een van de betrokken gemeenten. Door dit te behandelen als een 
time-out komt er meer ontspannenheid in het fusieproces, wat de voortgang 
ervan ten goede kan komen. Een time-out kan om allerlei redenen plaatsvinden, 
maar belangrijk daarbij is dat de voorwaarden voor terugkomst worden 
vastgelegd. Als dat helder is op het moment dat een van de gemeenten zich even 
terugtrekt, dan voorkomt dat moeilijkheden op het moment dat diezelfde 
gemeente weer mee wil doen. De casus Peel en Maas is hier een goed voorbeeld 
van. 
Fase2 fusie 
De fusie fase is korter dan de andere twee fasen en start op het moment dat de pre-fusie 
fase voorbij is, dus op het moment dat de arhi-procedure start. Deze fase eindigt op het 
moment dat de fusie daadwerkelijk plaatsvindt en betreft de verdere vormgeving van 
het herindelingsproces (conduct). 
 
 In het kader van een soepele integratie van de ambtelijke organisaties is het 
verstandig om al vroeg in het proces te besluiten geen nieuwe medewerkers 
meer aan te nemen, maar om de verschillende ambtelijke organisaties meer 
samen te laten doen en mensen over en weer uit te wisselen. Dat zorgt ervoor dat 
de ambtelijke apparaten meer aan elkaar gewend zijn en dat bevordert op zijn 
beurt weer een snelle integratie bij de fusie. 
 
Fase3 post-fusie 
De post-fusie fase vangt aan op het moment dat de fusie een feit is. In deze fase vinden 
de beoordelingen van het herindelingsproces en de herindelingseffecten plaats 
(performance). 
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 Wanneer de fusie realiteit is geworden, helpt het als de ambtelijke organisatie al 
vooruit kan kijken en de blik naar buiten kan richten. In de casus Molenwaard, 
waar de ambtelijke organisaties eerst zijn gefuseerd en vervolgens pas een 
bestuurlijke fusie plaatsvond, vormden de verschillende ambtelijke apparaten al 
een organisatie. Als de medewerkers elkaar al kennen, versoepelt dat ook de 
beleidsprocessen en uitvoeringstaken. 
 Na de fusie is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan, ook voor de regio. Door in de 
voorfase naar een fusie al uitgebreid in regionaal verband te spreken over de 
nieuwe situatie en daar een regionale visie mee op te stellen, zal de regionale 
samenwerking zich sneller doorontwikkelen. Dit is onder meer in de casussen 
Hollands Kroon en Bodegraven-Reeuwijk  naar voren gekomen.  
 Een herindelingen kan de vitaliteit van dorpskernen, buurten en wijken ten 
goede komen, zeker als de inwoners ervan betrokken zijn geweest bij het 
fusieproces. Doordat de gemeente haar doelstellingen beter kan verwezenlijken 
en haar taken beter kan uitvoeren na een fusie, wordt het beter mogelijk om 
‘klein’ te blijven door in te spelen op de wensen en problemen in de kernen. In de 
casus Molenwaard is dit uitgangspunt voor de herindeling geweest. Ook in de 
gemeente Maasdonk was het versterken van de kracht van de dorpskernen een 
belangrijk uitgangspunt voor de fusie. 
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6. Lessen en leerervaringen 
 
Herindelingsprocessen zijn om allerlei redenen complex. Veel is onduidelijk 
(samenvoeging met wie en hoe) en er staat voor betrokkenen veel op het spel. Voor 
inwoners is dat de prijs en kwaliteit van de dienstverlening, de herkenbaarheid en 
toegankelijkheid van het bestuur en de identiteit van dorpskern of stadsdeel. Voor 
raadsleden gaat het om politieke invloed, voor wethouders en burgemeesters om 
bestuurlijke posities, voor ambtenaren om hun arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van de 
mate waarin men voordelen of nadelen verwacht zullen al deze betrokkenen een 
steunende, sturende of remmende invloed uitoefenen op het herindelingsproces. Om de 
werking van deze invloeden te ordenen en het herindelingsproces in goede banen te 
leiden, is het van belang dat er gewerkt wordt aan overeenstemming over de 
uitgangspunten (doelen, ambities) voor de fusie en dat duidelijkheid komt over de 
uitgangssituatie (o.a. financiële positie, oriëntaties bevolking). Zoals uit de casestudies is 
gebleken, kan op die manier de complexiteit van het herindelingsproces worden 
gereduceerd, hetgeen de voortgang ervan ten goede komt. 
 
  Kennis over uitgangssituatie 
+ - 
Overeenstemming over 
uitgangspunten 
+ Gestructureerd 
herindelingsproces: 
uitgangspunten en 
uitgangssituatie zijn duidelijk 
(Peel en Maas; 
Hollands Kroon na het 
aanstellen van de informateur; 
Molenwaard; 
Maasdonk-Oss-Den Bosch) 
Matig gestructureerd proces: 
discussie over uitgangssituatie 
en wijze waarop hierop moet 
worden ingespeeld  
(Maasdonk-Bernheze) 
 
- Matig gestructureerd proces: 
discussie over uitgangs-
punten herindeling 
(Bodegraven-Reeuwijk) 
Ongestructureerd proces:  
discussie over uitgangspunten 
en uitgangssituatie 
(Hollands Kroon voor het 
aanstellen van de informateur) 
 
In de casus Peel en Maas lukte het vrij snel om overeenstemming te bereiken over het 
gewenste eindbeeld van de fusie en kwamen de benodigde gegevens over de 
uitgangssituatie snel op tafel, waardoor het herindelingsproces een betrekkelijk 
gestructureerd verloop kende. 
Dat was iets minder het geval in de casus Bodegraven-Reeuwijk. Allereerst waren de 
uitgangspunten te algemeen gesteld om tijdens het proces houvast te bieden. Omdat 
over de herindelingsdoelen en –voorwaarden steeds opnieuw afspraken moesten 
worden gemaakt, kende het proces een wat rommelig verloop.  
In Hollands Kroon duurde het enige tijd voordat er overeenstemming was over de doelen 
van de fusie en de wijze waarop die bereikt moesten worden. Omdat elke gemeente een 
of meerdere herindelingsopties verkende, kende het proces aanvankelijk een weinig 
ordelijk verloop, waardoor geen voortgang kon worden geboekt. Dat veranderde met 
het aanstellen van een informateur die de politieke haalbaarheid van verschillende 
herindelingsscenario’s onderzocht. Toen hier duidelijkheid over kwam, kon het proces 
met vaart worden voortgezet.  
In de casus Molenwaard lukte het betrekkelijk snel een eensluidende visie te 
ontwikkelen op de nieuwe gemeente. Omdat verder de benodigde gegevens over de 
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uitgangssituatie van de gemeente tijdig beschikbaar waren, kende het proces weinig 
strubbelingen. 
In de eerste fase van de casus Maasdonk, toen toegewerkt werd naar een fusie met 
Bernheze, was er weliswaar overeenstemming over de uitgangspunten van de nieuw te 
vormen gemeente, maar ontbrak het aan een duidelijk beeld van de financiële situatie 
van Maasdonk en van de maatschappelijke oriëntaties van de inwoners van beide 
gemeenten. Negatieve beeldvorming over de vermeende financiële problemen van 
Maasdonk konden hierdoor een eigen leven leiden en het proces frustreren. Het 
ontbreken van kennis over maatschappelijke oriëntaties maakte het draagvlak voor de 
fusie steeds onzeker. Toen hier duidelijkheid over kwam, betekende dat ook meteen het 
einde van het herindelingsproces met Bernheze. Op deze gegevens kon hierna snel 
worden voortgebouwd bij de splitsing van de gemeente Maasdonk en de samenvoeging 
bij Den Bosch en Oss. Het proces van deze tweede fase kende hierdoor een betrekkelijk 
gestructureerd verloop.  
 
 
Overeenstemming over uitgangspunten 
• Betrekken raden: Door de gemeenteraden in het proces mee te nemen, zullen zij 
beter in staat zijn om een oordeel te vormen over het herindelingsproces en daar 
naar te handelen. In de casus Hollands Kroon waren de gezamenlijke 
gemeenteraden de opdrachtgever van de informateur: dat maakte dat de raden 
zich extra verantwoordelijk voelden voor het proces van herindeling.  
 
• Betrekken bevolking en maatschappelijk middenveld: In het herindelingsproces 
is het belangrijk om de bevolking en het maatschappelijk middenveld te 
betrekken bij het herindelingsproces. Op het moment dat het meer draagvlak 
oplevert, zoals in de casussen Bodegraven-Reeuwijk en Molenwaard, is het een 
ondersteunende factor. Een gemeente kan daar nog een slag verder in gaan en, 
zoals in de casus Hollands Kroon het geval was, samen met het maatschappelijk 
middenveld de kernopgaven voor de toekomst formuleren. In het 
herindelingsproces van Maasdonk is dat uitgewerkt in het actief betrekken van 
de dorpsraden. In die twee gevallen is het zelfs een sturende factor, omdat het 
richting geeft aan de visievorming van de nieuwe gemeente. 
 
• Creëer informele netwerken:  Ook het op informele wijze betrekken van de raden 
is een belangrijke ondersteunende factor, zoals in de casus Peel en Maas is 
gebleken. De lokaal bekende ‘Kapellerputbijeenkomsten’ hadden een informeel 
karakter, waardoor de aanwezige raadsleden en wethouders op gelijke voet met 
elkaar konden spreken en zo een informeel netwerk vormden. Op het moment 
dat op die manier een goede onderlinge verstandhouding ontstaat, werkt dat als 
ondersteunende factor bij het vinden van overeenstemming over de 
uitgangspunten van de fusie en de nadere uitwerking hiervan. 
 
• Vermijd over-politisering: Het is goed om in de herindelingsdiscussie politieke 
standpunten te hebben, dat geeft meer inhoud aan de te voeren discussie. Op het 
moment dat een herindelingsvoorstel politiek op de spits wordt gedreven, 
verlamt dat de discussie en daarmee de voortgang van het proces. Dat dreigde 
met de opkomst van de LADA-partij in Niedorp die haar voorkeur voor een 
herindelingsvariant tot voornaamste programmapunt maakte. Omdat deze partij 
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buiten de coalitie bleef liep de herindeling van Hollands Kroon geen averij op. 
Door in politieke debatten over herindeling openingen te bieden naar 
compromissen kan worden voorkomen dat een politiek twistpunt meteen het 
eindpunt van het herindelingstraject betekent. 
 
• Handel als burgemeesters niet uit eigenbelang en vermijd de schijn daarvan:  
Zowel voor de eigen gemeente als voor de fusiepartners is het niet goed als een 
burgemeester duidelijke belangen heeft bij de uitkomst van het 
herindelingsproces. Bijvoorbeeld omdat hij of zij zelf burgemeester wil blijven in 
de bestaande gemeente of in de nieuwe fusiegemeente. De burgemeester is juist 
een sleutelpersoon die het fusieproces en de uitkomst ervan moet dienen; het 
voorbeeldgedrag van de burgemeester is van groot belang voor de voortgang van 
het proces. In de casus Molenwaard leverde dit geen probleem op omdat de 
kandidatuur van de burgemeester van Graafstroom voor de nieuwe gemeente 
onomstreden was; als hier discussie over was ontstaan had dit het fusieproces 
kunnen hinderen. In de casus Bodegraven-Reeuwijk leverde onduidelijkheid over 
de invulling van de burgemeestersvacature door een van de zittende 
burgemeesters juist enige problemen op. 
 
• Breng kosten en baten van alternatieven voor herindeling in kaart: Het kan voor 
de herindelingsdiscussie erg verhelderend werken als inzichtelijk is welke 
alternatieven er zijn voor herindeling en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. In 
de casus Peel en Maas was er het gevoel dat het SETA-model een goede optie was. 
Door inzichtelijk te maken welke kosten dat met zich mee bracht, kregen de 
gemeenteraden de ruimte om zelf de bestuurlijke afweging te maken tussen het 
SETA-model en herindeling. 
 
• Verken meteen alternatieve herindelingsopties: Geef de gemeenteraad de 
mogelijkheid om te kijken welke mogelijke herindelingspartners er in de regio 
zijn en daar discussie over te voeren. Dat helpt, omdat dan verderop in het proces 
niet telkens wordt teruggekomen op eventuele alternatieve 
herindelingsmogelijkheden. Die zijn dan aan de voorkant al besproken. In de 
casussen Molenwaard en Hollands Kroon is hier in het begin van het 
herindelingsproces over gesproken, waarna er later niet steeds andere varianten 
op tafel werden gelegd. 
 
• Gestructureerde ambtelijke aanpak: In een gestructureerd herindelingsproces is 
het voor gemeenteraden gemakkelijker om een zuivere discussie te voeren, 
omdat het voor iedereen helder is in welke stap van het proces de discussie zit. 
Een goed voorbeeld is hier de aanpak in de casussen Peel en Maas en 
Molenwaard, waar in het plan van aanpak alle mogelijke onderwerpen zijn 
benoemd en waar de besluitvorming in alle gemeenten gesynchroniseerd was. 
 
Kennis over uitgangssituatie 
Door tijdig kennis te verzamelen over relevante aspecten van de uitgangssituatie van de 
fuserende gemeenten kan de herindelingsdiscussie worden geobjectiveerd, waardoor 
het gemakkelijker is weloverwogen keuzes te maken.  
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• Bestuurskrachtmeting: Met een bestuurskrachtmeting wordt inzichtelijk 
gemaakt in hoeverre een gemeente in de toekomst nog in staat is om haar eigen 
beleidsdoelstellingen te realiseren. Als uit een bestuurskrachtmeting blijkt dat 
een gemeente niet toekomstbestendig is, dan geeft dat een inhoudelijke 
onderbouwing aan de herindelingsdiscussie. Het kan helpen om bij de betrokken 
partijen de noodzaak van herindelen duidelijk te maken. Het hoeft niet eens voor 
alle gemeenten hetzelfde beeld te geven, zo blijkt uit de casus Peel en Maas; daar 
was het niet voor alle gemeenten direct noodzakelijk om een herindelingstraject 
te starten, maar de sense of urgency werd wel door alle vier gemeenten gevoeld. 
 
• Voorkom negatieve beeldvorming: Het ontbreken van duidelijke kennis over de 
uitgangssituatie werkt negatieve beeldvorming in de hand. Door snel 
duidelijkheid te verschaffen over bijvoorbeeld de financiële situatie van een 
gemeente kan negatieve beeldvorming en wederzijds wantrouwen worden 
vermeden.  
 
• Financiële scan (herindelingscan en due diligence): Een scan van de financiële 
positie van de herindelingspartners kan twee richtingen op werken. Enerzijds 
kan het een bevestiging zijn van vermoedens dat de financiën op orde zijn, 
anderzijds kan het juist laten zien dat er nog veel moet gebeuren om de financiële 
balans de goede kant op te krijgen. In beide gevallen is het goed om dat inzicht te 
hebben en geeft het een onderbouwing voor de herindelingsdiscussie. Een valkuil 
is wel dat als blijkt dat de financiën nog niet op orde zijn, politieke tegenstanders 
van de herindeling dit kunnen aangrijpen om het vertrouwen in de 
herindelingspartner te doen afnemen. Ondanks dat de financiële opgave helder 
is, kan er toch negatieve beeldvorming ontstaan. Dat is gebleken in de casussen 
Bodegraven-Reeuwijk en Maasdonk-Bernheze. Het is dus van groot belang om 
een financiële scan grondig uit te laten voeren. Goede voorbeelden hiervan zijn 
het due diligenceonderzoek in de gemeente Molenwaard en de financiële analyse 
in de casus Maasdonk-Oss-Den Bosch. 
 
• Breng maatschappelijke oriëntaties in kaart: Met het onderzoeken van de 
oriëntatie van de bevolking wordt in beeld gebracht wat voor binding inwoners 
van een gemeente hebben met de omliggende gemeenten (dorpen en steden). Dit 
onderzoek kan worden ingezet om te bevestigen dat de beoogde herindeling een 
goede keuze is; in de casus Maasdonk-Bernheze is gebleken dat het ook kan 
bevestigen dat de beoogde herindeling geen goede keuze was. In de casussen 
Peel en Maas en Hollands Kroon is het oriëntatieonderzoek nadrukkelijk gebruikt 
om scherp te krijgen wat de beste keuze zou zijn; daar heeft het onderzoek 
gewerkt als sturingsmiddel om de gemeenteraden te ondersteunen bij de 
besluitvorming. 
 
• Kijk naar de schaal waarop het maatschappelijk middenveld is georganiseerd: 
Door te onderzoeken op welke schaal de maatschappelijke organisaties, lokale 
ondernemers en politieke partijen zich hebben georganiseerd, kan het – helemaal 
aan het begin van de herindelingsdiscussie – helpen bij de partnerkeuze. In de 
casus Bodegraven-Reeuwijk bleek dat het maatschappelijk middenveld zich op 
dezelfde schaal had georganiseerd als de nog te vormen nieuwe gemeente. 
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• Bezie de mogelijkheid van een informateur: Het inschakelen van een informateur 
kan helpen in een situatie van meerdere herindelingsopties, waarbij er geen 
natuurlijk leider is die kan onderbouwen welke optie het beste is voor de regio. 
De informateur kan dan op objectieve wijze in beeld brengen voor welke 
varianten draagvlak te verkrijgen is. In de casus Hollands Kroon heeft de 
informateur officieel geen sturende rol gehad, toch heeft hij wel richting gegeven 
aan de herindelingsdiscussie. Zijn rapport vergemakkelijkte het proces, doordat 
de gemeenteraden feitelijk moesten kiezen tussen enkele scenario’s.  
 
Rol provincie en ministerie van BZK 
Voorafgaand aan of gedurende een herindelingsdiscussie kunnen provincie en 
ministerie allebei een belangrijke rol spelen.  
 Bestuurskracht meten: De provincie kan (regionale) bestuurskrachtmetingen 
stimuleren of zelf laten uitvoeren. In diverse casussen is dit het geval geweest. 
Een goed voorbeeld hiervan is de casus Molenwaard, waar de provincie Zuid-
Holland de gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft 
uitgenodigd om hun bestuurskracht te laten meten. 
 Achter de schermen invloed uitoefenen: De vaak informele invloed van de 
provincie (meestal door de Commissaris van de Koning, zijn of haar kabinetschef 
of door een gedeputeerde) kan een belangrijke begunstigende rol spelen in 
herindelingsprocessen. Soms door de sense of urgency voor een herindeling nog 
eens te benadrukken, soms door achter de schermen de verschillende partijen 
(vaak burgemeesters) bij elkaar te brengen, soms door de betrokkenen aan te 
spreken op de voortgang van het herindelingsproces. Een goed voorbeeld hierbij 
is de casus Hollands Kroon, waar de provincie Noord-Holland bij het ontstaan 
van een complexe discussie over de toekomst van de Noordkop heeft gestuurd op 
het inschakelen van een informateur. Voor gemeenten houdt deze les in dat het 
belangrijk kan zijn de ‘diplomatieke’ steun van de provincie in te roepen; voor de 
provincie om deze waar nodig ook actief te leveren. 
 Burgemeestersbenoemingen:  Bij verwachte herindelingen heeft de minister 
enige ruimte om aan te sturen op een door de commissaris te benoemen 
waarnemer. Daarvoor zijn in overleg met de Tweede Kamer overigens vrij stricte 
spelregels bepaald. De kern daarvan is dat het oordeel van de raad er ook toe 
doet. Op het moment dat er binnen afzienbare tijd een herindelingsdiscussie 
wordt verwacht, kan de Commissaris van de Koning voorstellen om een 
waarnemend burgemeester aan te stellen. In de casus Molenwaard heeft het voor 
het herindelingsproces gunstig gewerkt dat twee van de drie burgemeesters al 
waarnemend waren; dat haalt spanningen over een mogelijke onderlinge strijd al 
weg. 
 Menskracht leveren: Gedurende het herindelingsproces kan de provincie een 
ondersteunende factor zijn door menskracht te leveren. Dit heeft de gemeente 
Maasbree in de casus Peel en Maas geholpen bij het onderzoeken van de 
oriëntatie van de bevolking. Op een later moment in het proces heeft de provincie 
ondersteund bij het doorrekenen van de kosten en baten van het SETA-model 
versus een bestuurlijke fusie.  
 Heldere visie op eigen rol: Als de provincie geen helder perspectief op haar eigen 
rol heeft, kan dat een remmende werking hebben in de herindelingsdiscussie. Dit 
kan ook het geval zijn als de provincie voor de betrokken gemeentebesturen te 
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weinig zichtbaar is in het proces. In de casus Bodegraven-Reeuwijk is de 
provincie op verschillende momenten gemist, bijvoorbeeld in het financiële 
dossier (waar de provincie een toezichthoudende rol heeft).  
 Heldere visie op de ontwikkeling van de regio: Een veelvoorkomend doel bij 
herindelingen is het verkrijgen van een steviger positie in de regio. Op het 
moment dat een of meer andere gemeenten binnen die regio ook gaan 
herindelen, krijgen deze gemeenten ook een andere positie in de regio. Niet 
iedereen kan een steviger positie in de regio krijgen als de regio even groot blijft. 
De provincie is de actor die in de gaten moet hebben of de ontwikkelingen op het 
gebied van herindeling de goede kant op gaan en of de toekomstbeelden van de 
gemeenten realistisch genoeg zijn. Een goed voorbeeld is hier de casus Hollands 
Kroon, waar de provincie de samenhang in de nieuwe situatie in de Kop van 
Noord-Holland heeft bewaakt.  
 
Voor gemeenten die een herindelingsproces starten is het van belang dat vooraf 
duidelijk is binnen welke kaders zij moeten opereren. Dat betekent allereerst dat er 
helderheid moet zijn over de visie van de provincie op regionale ontwikkelingen en de 
wijze waarop gemeenten en hun samenwerkingsverbanden daaraan dienen bij te 
dragen. Dit geeft houvast aan gemeenten en maakt voorspelbaar wat zij van de provincie 
kunnen en mogen verwachten.  
Op een wat meer abstract niveau geldt dat ook voor het ministerie van BZK. Hoewel het 
landelijk beleidskader herindeling sinds 2002 nagenoeg ongewijzigd is gebleven, stellen 
nieuwe wettelijke taken in hoog tempo steeds nieuwe eisen aan de aard en het 
functioneren van het gemeentebestuur. Ook hier kan een heldere visie op de rol en 
positie van het lokaal bestuur houvast bieden.  
In het verlengde hiervan kan worden nagedacht over de wijze waarop de provincie 
beter kan worden toegerust om herindelingsprocessen te begeleiden en ondersteunen. 
Dit blijkt ook uit de evaluatie van de Wet arhi.17 In het jongste beleidskader van het 
ministerie is de rol van de provincie iets groter geworden ten opzichte van het 
beleidskader uit 2011; de verantwoordelijkheid van de provincie voor de kwaliteit van 
lokaal bestuur wordt hierin benadrukt.18 
  
                                                        
17 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2011), Onderzoek naar de ervaringen van 
overheden met de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi), Den Haag. 
18 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013), Beleidskader gemeentelijke 
herindeling, Den Haag, p. 2. 
  34 
BIJLAGE 1 Lijst gesproken personen 
 
 
Lijst gesproken personen (geordend per casus en per expertmeeting) 
Datum Naam Functie ten tijde casus Betrokken bij 
03-03-2014 André Borgdorff Burgemeester Bodegraven Bodegraven-Reeuwijk 
24-02-2014 Herman Romeijn Gemeentesecretaris Bodegraven-Reeuwijk Bodegraven-Reeuwijk 
15-04-2014 Jan Pieter Lokker Wnmd. burgemeester Bodegraven Bodegraven-Reeuwijk 
26-03-2014 Marc Pothast Gemeentesecretaris Niedorp Hollands Kroon 
17-02-2014 Nico Schoof Informateur Hollands Kroon 
24-02-2014 Dirk van der Borg Burgemeester Graafstroom Molenwaard 
27-03-2014 Jan van Ginkel Kwartiermaker en algemeen directeur GR ‘De Waard’ Molenwaard 
31-03-2014 Ben van Essen Provincie Limburg Peel en Maas 
26-02-2014 Geert Schmitz Gemeentesecretaris Helden Peel en Maas 
03-03-2014 Roel Augusteijn Burgemeester Maasdonk Maasdonk 
07-04-2014 Berry Berendsen Projectleider Gemeente Oss Maasdonk 
12-03-2014 Marcel van Osch Provincie Brabant Maasdonk 
12-03-2014 Jolanda Schneider Fractievoorzitter CDA Maasdonk Maasdonk 
30-01-2014 Bas van de Meerendonk Provincie Gelderland Expertmeeting 1 
30-01-2014 Eric van den Bogaard Provincie Noord-Brabant Expertmeeting 1 
30-01-2014 Joke Welsink-Bax Provincie Zuid-Holland Expertmeeting 1 
30-01-2014 Marleen den Haak Provincie Noord-Holland Expertmeeting 1 
30-01-2014 Martijn Rumpen Provincie Limburg Expertmeeting 1 
30-01-2014 Paul Guldemond Provincie Noord-Holland Expertmeeting 1 
30-01-2014 Wijnand de Vries Ministerie van BZK Expertmeeting 1 
15-04-2014 Berry Berendsen Gemeente Oss Expertmeeting 2 
15-04-2014 Cynthia Hübner Provincie Gelderland Expertmeeting 2 
15-04-2014 Joke Welsink-Bax Provincie Zuid-Holland Expertmeeting 2 
15-04-2014 Marleen den Haak Provincie Noord-Holland Expertmeeting 2 
15-04-2014 Paul Guldemond Provincie Noord-Holland Expertmeeting 2 
15-04-2014 Wijnand de Vries Ministerie van BZK Expertmeeting 2 
 
